

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) २७९७अनु० / पटना, दिनांक-17.07.2018
प्रेषक,

संजय कुमार, मा० प्र० से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम, गया, किशनगंज, छपरा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मोतिहारी,
भागलपुर एवं मुंगेर।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डेहरी, गया, मोतिहारी, फारबिसगंज किशनगंज-2, छपरा-1, सुपौल,
शिवहर, ढाका, भागलपुर एवं शेखपुरा।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित आज दिनांक 16.07.2018 को संपन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वनाथभाजन


(संजय कुमार)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-357/2012 (Part-V) २७९७अनु० / पटना, दिनांक-17.07.2018
प्रतिलिपि :IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

18

182

बिहार सरकार
***ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक 16.07.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थिति :-

श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री संजय कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 31 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl NO	Division	Package No	Name of Road	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	Dehri	BR-28R-060	Construction of Road from Dehri Rajpur Pwd To Tenubabar Via Beigaon (L026) (Tender Id-63207)	25.05.2018	174.74	2	2	PRAMOD KUMAR SINGH (Bid Id-281989)	147.66010	(-)10.00	132.89409	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
2	Dehri	BR-28R-059	Construction of Road from Dehri Rajpur Pwd Road To Gamharia (L026) (Tender Id-63208)	25.05.2018	53.106	2	2	PRAMOD KUMAR SINGH (Bid Id-281990)	36.15013	(-)10.00	32.53512	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
3	Gaya	BR-12R-136	Construction of Road from Gaya Fatehpur Road to Akugahwan Under P.M.G.S.Y. (Tender Id-62468)	16.05.2018	126.59	5	4	KANHAIYA KUMAR (Bid Id-280416)	97.65143	(-)10.00	87.88629	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
4	Gaya	BR-12R-656	Construction of Road from Wazirganj Fatehpur Road to Koirdih Under P.M.G.S.Y. (Tender Id-62469)	16.05.2018	159.11	6	5	BAGESHWRI PRASAD (Bid Id-280468)	112.66081	(-)10.00	101.39473	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
5	Gaya	BR-12R-641	Construction of Road from Gaya Nawada Road to Bhindus Under P.M.G.S.Y (Tender Id-62471)	16.05.2018	65.79	2	2	ANJEET KUMAR (Bid Id-280512)	26.80655	(-)10.00	24.1259	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
6	Motihari	BR-11R-672	T07-NH 28 at Bariya to NH 28 at Mathbarwari (VR62) (Tender Id-62522)	22.05.2018	32.626	2	2	Munna kumar singh (Bid Id-280712)	32.29599	(-)10.00	29.06639	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
7	Forbishganj	BR-01R-276	Amhara - Kailash Bridge Kanta Ghat at 2400 (Tender Id-60236)	21.03.2018	453.17	7	7	MAA CONSTRUCTION (Bid Id-266353)	451.66346	(-)10.00	406.49711	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)

16/7/18

16/7/18

1

16/7/18

Summary of Financial Bids

Sl. NO	Division	Package No.	Name of Road	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amt. (Rs In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Forbishganj	BR-01R-292	REO Road Raharia - Madhepura border Mariya a Dhar (Tender Id-60253)	21.03.2018	243.31	10	9	RAJKISHOR SINGH (Bid Id-266753)	242.49391	(-10.00)	218.24452	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Forbishganj	BR-01R-293	L021-REO Road Raharia to Madhepura Border (VR5) at CH 3500 (Tender Id-60254)	21.03.2018	102.49	16	14	M/S BIRAT CONSTRUCTION (Bid Id-266877)	100.71803	(-10.00)	90.64623	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Forbishganj	BR-01R-294	L021-REO Road Raharia to Madhepura Border (VR5) Road cutting on flood at CH 100 (Tender Id-60255)	21.03.2018	102.49	16	14	KOMAL CONSTRUCTION (Bid Id-266610)	100.71803	(-10.00)	90.64623	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
11	Forbishganj	BR-01R-295	L021-REO Road Raharia to Madhepura Border (VR5) CH 5600 (Tender Id-60256)	21.03.2018	102.05	14	12	VIKASH KUMAR VERMA (Bid Id-266300)	100.72343	(-10.00)	90.65109	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
12	Kishanganj-2	BR-18R-246	T04 - Pucca Murh Bridge at Puccamurhi (Tender Id-62731)	25.05.2018	266.69	16	16	BASANT KUMAR (Bid Id-281672)	234.65434	(-10.00)	211.18891	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
13	Kishanganj-2	BR-18R-247	Katha Matha - Tappu (Dighal Bank) Ch. 30.300 43.500 Khanmangura (Tender Id-62732)	25.05.2018	269.64	15	15	M/S BALAJI CONSTRUCTION (Bid Id-281875)	237.81288	(-10.00)	214.03160	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
14	Kishanganj-2	BR-18R-248	Tedhagachi - Bahubari road via Matiyari, dighal bank (Part-B) Sakhuahad (Tender Id-62733)	25.05.2018	168.85	14	14	SANJAY KUMAR SINGH (Bid Id-281558)	156.20976	(-10.00)	140.58878	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
15	Kishanganj-2	BR-18R-249	Tedhagachi - Bahubari road via Matiyari, dighal bank (Part-B) Dodhra (Tender Id-62734)	25.05.2018	347.79	13	13	TITU BADWAL (Bid Id-281434)	331.78019	(-10.00)	298.60217	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
16	Chapra-1	BR-09R-454	Manjhi to Nandpur Barwar RCC Bridge (Sondhi river) at 700 (Tender Id-60266)	28.03.2018	201.76	5	5	SARIKA CONSTRUCTION PVT. LTD. (Bid Id-266867)	200.66388	(-10.00)	180.59749	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
17	Chapra-1	BR-09R-455	Manjhi to Nandpur Barwar Sondhi river at 2900 (Tender Id-60267)	28.03.2018	184.05	5	4	M/S HARI OM CONSTRUCTION (Bid Id-266260)	181.91467	(-10.00)	163.72320	स्वीकृत (दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
18	Supaul	BR-35R-137	L021-T02 to Kadmaha (TRACK 4) (Tender Id-60580)	10.04.2018	93.6	3	2	SANTOSH YADAV (Bid Id-270051)	93.43584	(-10.00)	84.09226	स्वीकृत
19	Supaul	BR-35R-168	L045-T03 to NONIYA TOLA (TRACK 21) (Tender Id-61687)	20.04.2018	70.86	3	1	RAJESH KUMAR YADAV (Bid Id-275643)	68.24532	(-10.00)	61.42079	पुनर्विनिर्दिष्ट। अतः स्वीकृत
20	Sheohar	BR-32R-36	Chapda PWD TO Reo Road (Tender Id-63521)	04.06.2018	149.49	2	2	PINKI DEVI (Bid Id-285001)	144.32014	(-0.02)	144.29128	स्वीकृत
21	Sheohar	BR-32R-007	Bedoulaj PWD To Asogi Chapra Dhan (Tender Id-63515)	04.06.2018	189.11	2	2	MADAN MOHAN JHA (Bid Id-282979)	174.1580	(-0.01)	174.14058	स्वीकृत
22	Sheohar	BR-32R-006	Amba South To Amba North (Tender Id-63507)	04.06.2018	254.95	2	2	MD ANISUR RAHMAN (Bid Id-284982)	155.3371	(-0.20)	155.02642	स्वीकृत

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2
16/7/18

[Handwritten signature]
16/7/18

Summary of Financial Bids												
Sl NO	Division	Package No.	Name of Road	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech Qualified Bidders	Bidder's Name	Bid Amr. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
					Const. Cost				Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Sheohar	BR-32R-13	Sheohar To Pota Road (Tender Id-63508)	04.06.2018	514.49	2	2	RAMNATH SUMAN (Bid Id-285043)	404.53341	(-)0.01	404.49296	स्वीकृत
24	Sheohar		Purnahiya To Hadisar Road (Tender Id-63516)	04.06.2018	241.732	2	2	madan kumar singh (Bid Id-285010)	176.33541	0.00	176.33541	स्वीकृत
25	Sheohar		Bairiya To Ganeshpur (Missing Link) Road (Tender Id-63517)	04.06.2018	99.64	2	2	madan kumar singh (Bid Id-285009)	70.89315	0.00	70.89315	स्वीकृत
26	Sheohar	BR-32R-008	Bedubaj To Bedoul Adam (Tender Id-63518)	04.06.2018	201.54	2	2	AJAY KUMAR SINGH (Bid Id-285068)	176.67562	(-)0.03	176.62262	स्वीकृत
27	Sheohar	BR-32R-02	Kuawan To Chhatara (Tender Id-63505)	04.06.2018	76.24	2	2	AJAY KUMAR SINGH (Bid Id-285064)	67.95035	(-)0.03		SBD की कडिका 4.4C के आलोक में अस्वीकृत
28	Dhaka	BR-11R-12A	Inarwa Fulwar to Bankatwa (Tender Id-63565)	04.06.2018	880.42	1	1	RADHIKA CONSTRUCTION CO. (Bid Id-285332)	314.85205	(-)0.16	314.34828	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
29	Bhagalpur	BR-06R-362	L025-NH 80 TO KISHANPUR (VR25) Bridge near NH80 (Tender Id-63639)	15.06.2018	141.48	1	1	BIRENDRA KUMAR BHARTI (Bid Id-286403)	113.66868	(-)10.00	102.30181	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
30	Supaul	BR-35R-186	L023-Bina to Dhapara (TRACK5) (Tender Id-62572)	22.05.2018	121.22	1	1	MS THAKUR CONSTRUCTION (Bid Id-280965)	118.92281	(-)10.00	107.03053	पुनर्निविदा। अतः स्वीकृत
31	Sheikhpura	BR-31R-026	L035 To Kurnari (Tender Id-63583)	07.06.2018	230.89	3	2	SANJAY KUMAR TECHNOCRATE PRIVATE LIMITED (Bid Id-285411)	185.42053	(-)7.29	171.90338	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) PMGSY SBD (ITB) की कडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।

(iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

16/7/18

16/7/18

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा (GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (कंडिका-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2)
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-52.2)


6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी

भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।


7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसे 2 दिनों के भीतर संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(संजय कुमार)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव
BRRDA



(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख



(विनय कुमार)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी
BRRDA